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IT v boji s COVID-19

Budu mluvit jen o “jádrových” systémech boje proti pandemii.

Celek obsahoval více systémů na více rezortech (MPO, MV..).
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Digitální Thermopyly – COVID-19

• Rychlá rekapitulace
• Pandemie klepe na dveře
• Mimořádný stav a začátek "Test-Trace-Isolate"
• Z chaosu iniciativ do řádného projektu
• Podzimní smršť - přichází Rosomák
• Očkování
• Letní uvolnění a hurá do posilovacích dávek

• Projekt
• Stav prostředí
• Agilita v novém smyslu slova a o čem se moc nemluví
• Architektura a hlavní komponenty systému
• Ukázka řídícího dashboardu

• Co se povedlo a poučení z krizového vývoje
• Schopnosti státu ve strategickém a taktickém řízení krizových stavů
• Budování eHealth a systém řízení zdravotních hrozeb



Jádro Sparťanů..

Za Peršany lze považovat COVID, ale někdy také reakce českého národa..
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Rekapitulace 1

• Období dobrovolných hasičů III-V 2020 (pojem „chytré karantény“)
• Stát neměl nic, jen základní ISIN v ÚZIS
• Nastupuje armáda a organizuje vše, zejména síť testovacích míst a laboratoří
• HZS organizuje dodávky materiálu
• Iniciativa Covid19cz (Petr Šimeček) - vzniká trasovací call centrum
• NAKIT (a já) realizujeme první verzi řídícího dashboardu
• Zajímavost – nula peněz

• Rodí se projekt V-VIII 2020
• Armáda etabluje formální řídící strukturu (CŘT)
• Složitě se bádá jak z „toho“ legálně udělat projekt na MZ
• Pořád nula peněz
• Usíná se na vavřínech (všeobecně)
• První verze strategického plánu - varujeme, že při 1000-2000 případech denně se 

náklady na trasování a testování vyšplhají až na 150 mil. Kč/měsíc. To ještě netušíme, 
že toto číslo bude překonáno na podzim takřka o řád..



Rekapitulace 2

• Podzimní smrť (IX-XII 2020)
• Až 35.000 hovorů denně na trasovacím call-centru a 1221

• 2.500 operátorů

• Posiluje se síť testovacích míst a laboratoří, chybí rezervační systémy

• Během 6ti týdnů se etabluje „Rosomák“ – rezervační systém pro odběrná 
místa bez rezervačního systému + základ webového portálku k disponibilním 
kapacitám

• Na realizaci plošných antigenních testů pro učitele jsou necelé 3 týdny, 4 
týdny na zahájení plošného testování obyvatelstva (konec listopadu 2020)

• Během 2 týdnů se integruje se 70 různých rezervačních systémů z 300 
odběrných míst, některé jsou 20+ let staré..

• Vypisuje se 600.000 termínů AG testů o které se pere 2,5 milionu občanů. 30 
min. synchronizace všech rezervací nestačí, národ je čím dál naštvanější..



Rekapitulace 3

• Očko (21.12.2020-15.1. 2021) a očkování
• Na systém očkování se poprvé ptáme koncem října 2020 – nic se neví, existuje 

jen prezentace E&Y pro zmocněnce MZ..

• 21.12. dostáváme úkol připravit očkovací systém k 1.1.2021 (klonováním 
testovacího systému CRS, návrh na hybridní „papírový“ systém pro seniory je 
zamítnut – neb nikdo nezná plán dodávek vakcín), 

• Z navrhovaného termínu spuštění 15.2.2021 je finální termín 15.1.2021 , ale 
alespoň prošel koncept centrálního systému.. Tj. týden na analýzu, 2 týdny na 
realizaci, pár hodin na testování..

• Rozhoduje se pouštět občany po „10 letech“ věku + prioritní skupiny (80+), 
(proti doporučení architektů jít po 5ti letech..)

• 15.1. v čas nula se do CRS-očkování vrhá cca 60.000 uživatelů současně. 
Systém drží, ale kolabuje kapacita sms brány (opraveno za 2 hodiny).

• Nicméně první den se zaregistrovalo cca 120.000 občanů..



Očkování - Řízení kapacit dle dostupnosti vakcín



Architektura - procesy



Architektura – komponenty (stav IX.2021)



Architektura – hlavní datové toky



Detailní architektura



Řízení vývoje a service desk



Ukázka dashboardu


